
财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称 第三方评估和检测经费

主管部门 上海市嘉定区水务局(汇总） 实施单位 上海市嘉定区水务稽查支队

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分

年度资金总额： 138.90 74.00 27.62 10.00 37.32 3.73

其中：当年财政

拨款
138.90 74.00 27.62 - 37.32 -

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

1、对辖区范围内的 4家污水处理厂的污泥进行每月一

次的日常监督检测，同时对辖区范围内其他污泥产生单

位进行应急采样检测。

2.2024年对全区范围内 4家垃圾填埋场每月监管，约
95家重点户、约 90家排水超标单位及 100家应急监测

单位，委托第三方机构，对这些企业的水质进行检测、

监控，及对排水水质超标单位进行执法复测，形成检测

报告，掌握企业排水水质情况（包含应急检测）。

3、针对发现违法当事人涉嫌有损害排水设施的行为，

执法人员凭借肉眼及现有装备，无法确认管道现状，应

由有资质第三方通过 CCTV检测或声纳检测，出具管道

淤积程度、长度及混接点位证明，判定当事人是否存在

混接情节作为执法依据，便于执法公平、公正、公开，

也有利于当事人进一步落实整改

1、2024年 1-5月对辖区 4家污水厂进行了 16次日常

监督检测。后因机构改革，无法继续实施该项目。

2、2024年 1-5月对辖区 31家重点排水户、码头企

业、排水超标单位进行了水质检测。后因机构改革，

无法继续实施该项目。

3、2024年 1-5月执法过程中未涉及侵害排水设施的行

为，未开展该项目。后因机构改革，无法继续实施该

项目。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量

指标

水质检测样本数量 ≥150.00(个) 31.00(个) 5.00 1.00
因机构改革，无法实

施该项目。

委托第三方水质检测机构数量 =1.00(家) 1.00(家) 5.00 5.00

管道检测样本数 ≥1.00(个) 0.00(个) 5.00 0.00
因机构改革，无法实

施该项目。

委托第三方管道检测机构数量 =1.00(家) 1.00(家) 5.00 5.00

污泥检测样本数量 ≥30.00(个) 16.00(个) 5.00 2.50
因机构改革，无法实

施该项目。

委托第三方检测机构数量 =1.00(家) 1.00(家) 5.00 5.00

质量

指标

水质检测合格率 ≥80.00(%) 80.00(%) 5.00 5.00

管道样本检测成功率 =100.00(%) 0.00(%) 5.00 0.00 因机构改革，无法实

施该项目。



污泥检测合格率 ≥80.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

时效

指标
检测工作及时性 及时 达成指标 5.00 5.00

效益

指标

社会

效益

指标

城镇排水设施运行保障程度 有效保障 达成指标 8.00 8.00

损害排水设施行为 减少 达成指标 7.00 7.00

检查排水管网效率 提高 达成指标 7.00 7.00

污水处理厂末端处置保障程度 有效保障 达成指标 8.00 8.00

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

群众满意度 ≥85.00(%) 90.00(%) 10.00 10.00

总分 100.00 77.23

评分等级 中



财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称 其他专项工作经费

主管部门 上海市嘉定区水务局(汇总） 实施单位 上海市嘉定区水务稽查支队

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分

年度资金总额： 9.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00

其中：当年财政

拨款
9.00 8.00 0.00 - 0.00 -

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

针对执法对象检测养护不到位或者官网养护意识缺乏的

现象，由执法单位制作检测井标识牌、法律法规单印本

及宣传册，免费发放给执法对象，提高执法对象法律意

识。

因机构改革，2024年度，未开展检测井标识牌制作、

法律法规单印本制作等项目。故该项目执行为零。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量

指标

制作法律法规单印本、宣传册 ≥2000.00(本) 0.00(本) 10.00 0.00

因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规

单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

制作标识牌个数 ≤30.00(个) 0.00(个) 10.00 0.00

因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规

单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

质量

指标
印刷质量合规

印刷质量合

规

未达成指标

且效果较差
15.00 0.00

因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规

单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

时效

指标
制作及时性 制作及时

未达成指标

且效果较差
15.00 0.00

因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规

单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

效益

指标

社会

效益

指标

《城镇污水与排水处理条例》、

《中华人民共和国水法》等法律

法规的普及程度

提升 未达成指标

且效果较差

30.00 0.00 因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规



单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

群众满意度 ≥85.00(%) 0.00(%) 10.00 0.00

因机构改革，2024年

度，未开展检测井标

识牌制作、法律法规

单印本制作等项目。

故该项目执行为零。

总分 100.00 0.00

评分等级 差


